Documentation de la gestion de projet

Vous trouvez ci dessous comment j'ai organiser le développement de EcoRide :

Comme énoncé dans le PDF de l'énoncé de l'ECF, ma gestion de projet est sous forme de kanban partager à ceux ayant le lien qui permettra donc de suivre le déroulement du projet et avoir une vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités de l'application.

J'ai tout d'abord décidé d'utiliser Notion pour sa versatilité, facilité d'utilisation, et sa grande communauté qui le supportes.

J'ai également voulu l'utiliser car j'utilise majoritairement Notion dans mon quotidiens lorsqu'il faut prendre des notes, faire des checklists etc...

Ce tableau classera les tâches à réaliser du plus important au moins importantes.

La première colonne sera dédié à préciser la priorité des tâches à réaliser. Afin de rendre la chose plus visuel, j'ai décider de donner un code couleur en fonction du degré d'importance. Rouge pour les plus importantes, jaune pour les tâches moyennement importante et vert pour les moins importantes.

La deuxième colonne sert à lister toutes les fonctionnalités de l'application.

La troisième colonne sert à précisé quel fonctionnalité est prévu au développement.

La quatrième sert à précisé ceux qui sont en cours de développement.

La cinquième sert à précisé si une tâche à été terminé et mergé sur la branche dev.

Et la dernière colonne sert à précisé les fonctionnalités mergé sur la branche main. (branche principal)

En cliquant sur les différentes fonctionnalité celle ci ouvre à une page possédant une check list et quelque notes qui vont avec.

De cette façon, je peux mieux organiser le tableau sans à avoir une tonne de ligne empiler les unes sur les autres.

Voici le lien pour rappel : https://www.notion.so/24785330f9de80939f0ccdd9278b90f8?v=24785330f9de80d18a 92000cb48dabc6